

УТВЕРЖДЕН
приказом директора
МАОУ «Лицей № 58»
от 01.09.2015 г. № 39

**План-график мероприятий («дорожная карта»)
по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МАОУ «Лицей № 58»
на 2015 – 2017 г.г.**

Для обеспечения введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями (далее – ФГОС ОВЗ) в МАОУ «Лицей № 58» необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;
- создание организационного обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;
- создание кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;
- создание финансово-экономического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;
- создание информационного обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ.

№ п/п	Направления мероприятий	Сроки проведения	Ответственны е исполнители	Ожидаемые результаты
				Уровень образовательной организации
1.	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
1.1.	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ	2015 г. – 2016 г.	Б.В. Крупская, зам. директора по УВР	Разработка и утверждение плана-графика («дорожной карты») введения и реализации ФГОС ОВЗ в МАОУ «Лицей № 58»
			Б.В. Крупская, зам. директора по УВР	Разработка необходимых локальных актов на уровне МАОУ «Лицей № 58» для введения и реализации ФГОС ОВЗ
1.2.	Организация разъяснительной работы по отдельным вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	сентябрь 2015 г. – декабрь 2016 г.	Б.В. Крупская, зам. директора по УВР	Использование разъяснений в практической деятельности МАОУ «Лицей № 58»

1.3.	Подготовка методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы МАОУ «Лицей № 58»	сентябрь 2015 г. – март 2016 г.	Б.В. Крупская, зам. директора по УВР	Использование методических рекомендаций в практической деятельности МАОУ «Лицей № 58»
1.4.	Проведение мониторинга готовности МАОУ «Лицей № 58» к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, организационно-методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение)	август 2015 г. – май 2016 г.	Б.В. Крупская, зам. директора по УВР	Проведение внутреннего аудита готовности МАОУ «Лицей № 58» к введению ФГОС ОВЗ (участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационных материалов)
1.5.	Использование в практике инструктивных писем, методических рекомендаций Минобрнауки России по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	постоянно	Б.В. Крупская, зам. директора по УВР	Использование инструктивных писем, методических рекомендаций в практической деятельности МАОУ «Лицей № 58»
1.6.	Мониторинг условий введения и реализации ФГОС ОВЗ	сентябрь 2015 г. – декабрь 2017 г.	Б.В. Крупская, зам. директора по УВР; Л.П. Коновалова, зам. директора по АХР	Проведение мониторинга на уровне МАОУ «Лицей № 58» и направление материалов в органы местного самоуправления (далее – ОМС), Министерство общего и профессионального образования Свердловской области (далее - МОПО СО)
1.7.	Разработка проектов адаптированных основных общеобразовательных программ образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	сентябрь 2015 г. – май 2016 г.	Б.В. Крупская, зам. директора по УВР; члены рабочей группы	Изучение проектов примерных основных общеобразовательных программ в части учета региональных особенностей в практической деятельности МАОУ «Лицей № 58». Разработка проектов адаптированных основных общеобразовательных программ образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

1.8.	Ведение мониторинга системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.10.2014 г. № 14)	ежегодно, начиная с 2016 г.	Б.В. Крупская, зам. директора по УВР	Проведение мониторинга на уровне МАОУ «Лицей № 58» и направление материалов в ОМС, МОПО СО
1.9.	Организация деятельности рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в МАОУ «Лицей № 58»	ежеквартально, начиная с 2015 г.	Б.В. Крупская, зам. директора по УВР	Участие представителей в заседании рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ
2.	Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
2.1.	Создание рабочей группы в МАОУ «Лицей № 58» по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ	август-сентябрь 2015 г.	Б.В. Крупская, зам. директора по УВР	Создание рабочей группы в МАОУ «Лицей № 58» по введению и реализации ФГОС ОВЗ
2.2.	Участие руководителя, заместителей руководителя, педагогических работников МАОУ «Лицей № 58» в мероприятиях, проводимых на базе «стажировочных площадок»	2015-2016 г.г.		Участие руководителя, заместителей руководителя, педагогических работников МАОУ «Лицей № 58» в мероприятиях, проводимых на базе «стажировочных площадок», обмен опытом
2.3.	Организация и проведение совещаний и семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	постоянно	Б.В. Крупская, зам. директора по УВР	Участие руководителя, заместителей руководителя, педагогических работников МАОУ «Лицей № 58» в семинарах, совещаниях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
3.	Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
3.1.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящихся и педагогических работников МАОУ «Лицей № 58» по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015 – 2018 г.г.	В.Ф. Конашкова, зам. директора по УВР; Б.В. Крупская, зам. директора по УВР	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников МАОУ «Лицей № 58» по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
3.2.	Прохождение курсов повышения квалификации для руководящих и педагогических	2015 – 2018 г.г.	руководящие и педагогические	Участие руководящих и педагогических работников МАОУ «Лицей № 58» в

	педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ		работники МАОУ «Лицей № 58»	курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
3.3.	Участие в проведении обучающих мероприятий (круглые столы, семинары, совещания) по вопросам реализации ФГОС ОВЗ на базе «стажировочных площадок»	2015 – 2016 г.г.	руководящие и педагогические работники МАОУ «Лицей № 58»	Участие руководящих и педагогических работников МАОУ «Лицей № 58» в обучающих мероприятиях «стажировочных» площадок»
3.4.	Трансляция опыта по вопросам введения в пилотном режиме ФГОС ОВЗ	2015 – 2016 г.г.	Б.В. Крупская, зам. директора по УВР	Участие руководящих и педагогических работников МАОУ «Лицей № 58» в обучающих мероприятиях «стажировочных» площадок». Освоение и использование опыта по введению ФГОС ОВЗ
3.5.	Тьюторское (консультативное) сопровождение МАОУ «Лицей № 58», осуществляющего образовательную деятельность, по вопросам введения ФГОС ОВЗ	ежегодно, начиная с 2015 г.	Б.В. Крупская, зам. директора по УВР	Участие руководящих и педагогических работников МАОУ «Лицей № 58» в обучающих мероприятиях «стажировочных» площадок»
3.6.	Разработка и распространение методических рекомендаций по проектированию деятельности МАОУ «Лицей № 58» в условиях ведения ФГОС ОВЗ	2015 – 2016 г.г.	Б.В. Крупская, зам. директора по УВР	Использование методических рекомендаций в практической деятельности МАОУ «Лицей № 58».
4.	Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
4.1.	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	2015 – 2016 г.г.	Л.П. Коновалова, зам. директора по АХР	Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ
4.2.	Использование в практике методических рекомендаций Минобрнауки России финансового обеспечения введения ФГОС	сентябрь 2015 г.	П.С. Даминова, директор МАОУ «Лицей	Эффективное планирование расходов средств областного или муниципального бюджетов

	ОВЗ		№ 58», Л.П. Коновалова, зам. директора по АХР Б.В. Крупская, зам. директора по УВР	
5.	Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
5.1.	Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Ежегодно, начиная с 2015 г.	Б.В. Крупская, зам. директора по УВР	Проведение педагогических советов, педагогических чтений, методических объединений и других мероприятий в МАОУ «Лицей № 58» по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Участие руководящих и педагогических работников МАОУ «Лицей № 58» в областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
5.2.	Участие в работе координационной группы при Министерстве образования и науки РФ	постоянно	Б.В. Крупская, зам. директора по УВР	Получение консультационной поддержки о ходе подготовки к введению и реализации ФГОС ОВЗ
5.3.	Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016 г.г.	Б.В. Крупская, зам. директора по УВР, Н.А. Стафеева, учитель информатики и ИКТ	Подготовка и размещение информации о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ на сайте МАОУ «Лицей № 58», информационных стендах
5.4.	Обеспечение информационно-консультационной поддержки по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016 г.г.	Б.В. Крупская, зам. директора по УВР	Получение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
5.5.	Информирование родительской общественности по вопросам введения и	ежегодно, начиная с 2015 г.	Б.В. Крупская, зам. директора	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о

	реализации ФГОС ОВЗ		по УВР	подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ через сайт МАОУ «Лицей № 58», газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания
5.6.	Обеспечение информационной открытости МАОУ «Лицей № 58» по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	ежегодно.	Б.В. Крупская, зам. директора по УВР	Организация публичной отчетности МАОУ «Лицей № 58» о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ