

Подготовка к Итоговому сочинению-2016

№ п/п	Мероприятие	Сроки проведения	Ответственные
1.	Предоставление дополнительные часы для подготовки к сочинению для работы по группам	Сентябрь – ноябрь, контроль - ежемесячно	Григорьева НИ
2.	Контрольные мероприятия, в т.ч. с проверкой экспертами Итогового сочинения	Начало октября, Начало ноября (проверка экспертов)	Григорьева НИ, Ползунова ТВ
3.	Анализ контрольных мероприятий и выстраивание групповой и индивидуальной работы по результатам контрольных мероприятий	В течение 3 рабочих дней после контрольного мероприятий	Ползунова ТВ
4.	Ознакомление родителей с результатами контрольных мероприятий и рекомендациями по подготовке к Сочинению по результатам контрольных мероприятий	В течение 3 рабочих дней после анализа выполнения	Ползунова ТВ, Кондабаева ЕМ
5.	Занятия с приглашением ГМ Новиковой	Осенние каникулы	Даминова ПС Ползунова ТВ
6.	Посещение уроков литературы и консультаций с учащимися 11 класса с целью определения степени использования потенциала уроков и консультаций для подготовки к Сочинению	Октябрь-ноябрь	Григорьева НИ
7.	Подготовка информации для размещения в дневниках, на сайте школы и в системе «Электронный журнал – Электронный дневник»	до 12 октября	Григорьева Н.И., зам. директора по УВР
8.	размещение информации для обучающихся и их родителей на сайте Лицей, в системе «Электронный журнал - электронный дневник»	12-14 октября	Стафеева Н.А., учитель информатики
9.	Собрания-консультации для родителей по вопросам подготовки и проведения итогового сочинения, ознакомление с нормативными документами	12 ноября	Григорьева Н.И., зам. директора по УВР, Кондабаева Е.М., классный руководитель
10.	Индивидуальные консультации администрации с учащимися «группы риска» и их родителями	октябрь – декабрь	Григорьева Н.И., зам. директора по УВР
11.	Регистрация обучающихся для участия в итоговом сочинении: - тренировки заполнения	01-02 ноября	Григорьева Н.И., зам. директора по УВР,

	регистрационных документов - заполнение и сбор заявлений - оформление и сбор согласий	07 – 10 ноября	Кондабаева Е.М., классный руководитель
12.	Подготовка приказа о проведении итогового сочинения	14-15 ноября	Григорьева Н.И., зам. директора по УВР
13.	Совещание с учителями, привлекаемыми к проведению итогового сочинения	01-02 ноября	Даминова П.С., директор, Григорьева Н.И., зам. директора по УВР
14.	Совещание с учителями (экспертами) комиссии по проверке	дата будет определена дополнительно (по мере поступления информации для этой категории педагогов)	Григорьева Н.И., зам. директора по УВР
15.	Совещание с учителями (экспертами) комиссии по проверке	дата будет определена дополнительно (по мере поступления информации для этой категории педагогов)	
16.	Инструктаж членов комиссии, участвующих в организации итогового сочинения	дата будет определена дополнительно	
17.	Организация проверки	дата будет определена дополнительно	
18.	Информирование выпускников и их родителей о результатах	дата будет определена дополнительно	