

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Региональной инновационной площадки

«Инновационные практики ранней профориентации, предпрофильной и профильной подготовки в Лицее как условие формирования у обучающихся готовности выбирать сферу профессиональной деятельности и быть в ней успешной»

на период с января по август 2017 г.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1	Изучение потребностей обучающихся:			- сформирован пакет опросников, анкет, тестов - создан перечень социальных партнеров-консультантов для организации изучения потребностей учащихся - проведено исследование потребностей учеников - создана карта потребностей ученика
	Создание банка анкет, опросников, тестов и т.д.)	К 05.02.2017	Качурина ОИ	
	Проведение опроса и обработка результатов: - 4класс - 5-6 класс - 7-8 класс - 9-10 класс	К 01.03.2017	Горбатенко СА Григорьева НИ Качурина ОИ Конашкова ВФ Крупская БВ Мионов АВ	
2	Разработка нормативных документов:			- созданы формы договоров о сотрудничестве - утверждены новое содержание договоров об оказании образовательных услуг с родителями и дополнительных соглашений к ним - сформирован перечень необходимых для реализации программ - разработаны программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, программ социальной практики и профессиональных проб и т.д.,
	- внесение изменений в дополнительные соглашения к договорам об оказании образовательных услуг	К 31.08.2017	Григорьева НИ	
	- перечень программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, программ социальной практики и профессиональных проб и т.д., для разработки и включения в учебный план и образовательные программы	К 10.03.2017	Григорьева НИ, Конашкова ВФ, Крупская БВ, Лазаренко СГ, Мионов АВ, Петрушкова ТА, Стафеева НА, Давлетбаева ЭН, Жилкина ЕМ, Колпакова ЛВ, Левина ИВ, Окулова ОВ,	
	- разработка программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, программ социальной практики и профессиональных проб и т.д.,	К 20.06.2017	Угляренко НН, Хасанова НЕ, Шувалова АН, Смирнова ОЮ, Горбатенко СА	
3	Формирование учебного плана на 2017-2018 учебный год с перспективой до 2020 г.	К 31.03.2017	Григорьева НИ, Конашкова ВФ, Крупская БВ, Лазаренко СГ, Мионов АВ, Петрушкова ТА,	Сформирован проект учебного плана на 2017-2018 учебный год с перспективой до 2020 г.

			Стафеева НА,	
4	Развитие ресурсной базы проекта – определение партнеров	К 01.03.2017	Миронов АВ, Григорьева НИ, Крупская БВ, Лазаренко СГ	Создана ресурсная карта проекта
5	Заключение договоров о сотрудничестве	К 31.08.2017	Даминова ПС, Миронов АВ, Григорьева НИ, Крупская БВ, Лазаренко СГ	Заключены договора о сотрудничестве
6	Разработка вариантов индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся	август	Григорьева НИ, Конашкова ВФ, Крупская БВ, Лазаренко СГ, Миронов АВ, Петрушкова ТА, Стафеева НА, Смирнова ОЮ	Представлены варианты ИОМ для реализации
7	Практикумы для учителей «Свобода. Выбор. Ответственность»	Январь-февраль	Григорьева НИ	Понимание учителями смысла выбора, освоение методов для развития у учащихся навыков выбора
8	Организация социальных практик и профессиональных проб: - определение группы учащихся для организации практик и проб - разработка индивидуальных программ - реализация программ - подведение итогов	Март-август	Миронов АВ, Григорьева НИ, Лазаренко СГ, Жилкина ЕМ, Смирнова ОЮ, Горбатенко СА	Разработаны и реализованы индивидуальные программы социальной практики и профессиональной пробы - заключены договора с социальными партнерами для реализации программ - определены и опробированы критерии и способы оценивания качества реализации программ
9	Разработка, организация и проведение сетевого события «Компетенция «УЧИТЕЛЬ»	К 20.03.2017	Григорьева НИ, Стафеева НА, Лазаренко СГ, Хасанова НЕ, Анчутина ИВ, Горбунова ЛВ, Шутова ВГ	Получен опыт работы в формате сетевого события
10	Участие в подготовке и проведении педагогического Фестиваля «Гражданское образование: из прошлого в будущее»	март	Григорьева НИ, Левина ИВ	
11	Городской семинар	апрель	Даминова ПС, Григорьева НИ, Миронов АВ	Представлен первый опыт реализации проекта РИП
12	Проведение уроков и внеклассных мероприятий по теме проекта	Январь-апрель	Григорьева НИ, Конашкова ВФ, Крупская БВ, Лазаренко СГ,	Приращение опыта по реализации проекта РИП
13	Дни открытых дверей для родителей и	Январь-	Миронов АВ, Петрушкова ТА,	

	социальных партнеров	апрель	Стафеева НА,	
14	Недели высоких технологий	Февраль - апрель	Миронов АВ	
15	Создание сборника методических разработок, статей учителей (от каждого ШМО не менее 3 материалов)	К31.08.2017	Григорьева НИ, Конашкова ВФ, Крупская БВ, Лазаренко СГ, Миронов АВ, Петрушкова ТА, Стафеева НА, Давлетбаева ЭН, Жилкина ЕМ, Колпакова ЛВ, Левина ИВ, Окулова ОВ, Угляренко НН, Хасанова НЕ, Шувалова АН	Представлен опыт реализации проекта РИП
16	Публичная презентация промежуточных результатов проекта на педагогическом совете, ОРК	август	Григорьева НИ	Представлены первые результаты работы по проекту РИП